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Se acuerdan?
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Source: Extreme Chaos, The Standish Group International, Inc., 2004, 2006, 2009
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Average cost overrun:
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Registros de Estimacion de la Industri

Tamafiocen Puntosde Funcion A Fallados
(y Aprox Lineade codigg Temprano Tiempo Tarde (Cancelados

10 FP1.000LOC) 11% 81% 6% 2%
100 FP0.000LOC) 6% 75%  12% 7%

1.000FP £00.000LOC) 1% 61% 18% 20%
10.000FP 1.000.000LOC) <1% 28% 24% 48%
100.000FP 10.000.000.0C) 0% 14% 21% 65%




Quée es estimacion?

Es una prediccion de cuan largo
es un proyecto o cuanto va a costar



